

PROGRAMME DE FORMATION

CHEF D'ÉQUIPE

PRÉPARER ET GÉRER LES CHANTIERS

LIEU(X) DE FORMATION

BTP CFA VENDEE

23 rond-point du Coteau – BP 2
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX

PUBLIC CONCERNÉ

Futur chef d'équipe et chef d'équipe

EFFECTIF

MINI : 5 stagiaires
MAXI : 8 stagiaires

PRÉ-REQUIS

Maîtriser les bases de son métier

DURÉE / DATES

4 jours - 28 heures
Dates session N°1 : 11, 12, 21 et 22 janvier 2020
Dates session N°2 : 19, 20, 26 et 27 avril 2021
Horaires : 8h30-12h00 – 13h15-16h45

COÛT DE LA FORMATION

1 050 € / stagiaire nets de taxe

MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA FORMATION

Papier, crayon.

INFOS ET INSCRIPTION

Marie BARON
02 51 62 78 72
marie.baron@ccca-btp.fr
www.btpcfa85.com

BTP CFA PAYS DE LA LOIRE - SITE DE
VENDEE
23 rond-point du Coteau – BP 2
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX
SIRET : 786 055 293 00066
Déclaration d'activité enregistrée
sous le n°52 44 06 69 044.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l'Etat.

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Identifier le fonctionnement d'une entreprise de bâtiment et l'organisation des chantiers
- Situer la place et le rôle du chef d'équipe
- S'organiser pour préparer efficacement son chantier
- S'organiser pour gérer son chantier au quotidien
- Identifier les étapes clés d'un chantier et le rôle du chef d'équipe à chacune de ces étapes
- Se positionner en tant que chef d'équipe
- Animer une équipe de compagnons
- Rendre compte à de sa hiérarchie
- Représenter et garantir l'image de l'entreprise sur le chantier

CONTENU

Fonctionnement de l'entreprise

- Etapes d'une affaire et place du chef d'équipe dans le processus d'une affaire
- Décomposition d'un prix de vente et d'une heure de travail

Préparation de chantier

- Lecture du dossier d'exécution de manière opérationnelle
- Identification de l'environnement du chantier
- Installation et approvisionnement du chantier
- Evaluation de l'impact de l'improvisation sur un chantier

Gestion de chantier

- Etapes clé d'un chantier et rôle du chef d'équipe
- Suivi de l'avancement du chantier et suivi des écarts
- Respect des délais
- Outils pour rendre compte et s'organiser
- Réception des supports
- Contrôle de la conformité des travaux exécutés
- Traçabilité des dysfonctionnements et des retours anormaux de chantier
- Compréhension et évaluation de l'impact de la non qualité

Communication/management

- Posture du chef d'équipe
- Conduite des hommes : animer, motiver, recadrer
- Principes de communication
- Transmission de consignes
- Remontée les informations à sa hiérarchie
- Image de l'entreprise sur le chantier

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Encadrement pédagogique : Mickaël PRIOUX et Sophie RODRIGUEZ, Formateurs qualifiés et expérimentés intervenant en CAP, BP, Bac et Bac+2 : Responsable Technique.

Moyens matériels : Salle équipée de vidéoprojecteur

Moyens pédagogiques : Approche théorique. Echanges, mises en situation.

SUIVI ET ÉVALUATION

Suivi pédagogique : Sans objet

Modalités de suivi de l'exécution : Feuille de présence

Modalités d'évaluation : QCM portant sur le contenu de la formation

Sanction : Attestation de formation mentionnant les objectifs de formation